

**CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI  
GIẢI ĐUA XE Ô TÔ ĐỊA HÌNH “THỬ THÁCH VƯỢT ĐẠI NGÀN - BUÔN ĐÔN 2023”**  
(Kèm theo Kế hoạch số KH-UBND, ngày tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Buôn Đôn)

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
1	Tháng 6/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	<p>- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo tổ chức giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023”.</p> <p>- UBND huyện ban hành kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban; ban hành các văn bản lên quan đến giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023”.</p> <p>- Làm việc với Trung tâm Viễn thông khu vực Tây Đắc Lắc về công tác hỗ trợ, xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị (trạm) thu - phát sóng tại khu vực hồ thác vàng để khu vực này có sóng điện thoại hỗ trợ cho Ban tổ chức và lực lượng trọng tài trong suốt thời gian diễn ra giải đua phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành giải đua.</p> <p>- Làm việc với Chi hội du lịch Buôn đôn về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động, làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá, tài trợ một số hoạt động tại giải đua xe địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023”; chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết khác để phục vụ Du khách đến tham quan trong thời gian diễn ra giải đua xe địa hình.</p> <p>- Làm việc với đại diện các đơn vị, hộ kinh doanh lưu trú, nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống; các hộ kinh doanh khu, điểm vui chơi, giải trí; các hộ cung cấp dịch vụ in ấn, thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện về công tác rà soát nhu cầu, khả năng cung ứng và phục vụ để làm công tác chuẩn bị tốt nhất giải đua xe địa hình được tổ chức trên địa bàn huyện.</p>	<p>- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.</p> <p>- Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.</p> <p>- Các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân lên quan</p>	<p>Các đồng chí:</p> <p>- Vũ Minh Thoại,</p> <p>- Hoàng Trọng Hiếu,</p> <p>- Phan Đức,</p> <p>- Vũ Bá Quỳnh,</p> <p>- Trần Lê Lợi,</p> <p>- Lưu Ngọc Phú,</p> <p>- Lương Nguyễn Thiên Ân</p>

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
2	Tháng 6/2023	Khu vực Hồ thác vàng và một số địa điểm liên quan	Đón chuyên gia nước ngoài qua làm đường và triển khai các công tác hậu cần	- Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn. - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. - Các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân liên quan	Các đồng chí: - Phan Đức, - Vũ Minh Thoại, - Nguyễn Công Dũng, - Đinh Quang Thành, - Bùi Văn Vinh, - Nguyễn Duy Hoài, - Nguyễn Cao Duy, - Khăm Phon Lào, - Vũ Bá Quỳnh, - Lưu Ngọc Phú
3	Ngày 30/6/2023		Chốt danh sách, đóng hồ sơ tiếp nhận đội đua	- Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.	Đ/c - Phan Đức
4	Ngày 11/7/2023	Hội trường UBND huyện	<b>Hoạ BTC lần thứ nhất:</b> Rà soát và thống nhất toàn bộ khối lượng công việc phục vụ giải đua với các đơn vị phối hợp trên địa bàn	- Lãnh Đạo Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện. Các thành viên của BCD, BTC - Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.	Các đồng chí: - Phạm Trung Nghĩa, - Phan Đức, - Y Si Thất Ksor - Các thành viên BTC và các Tiểu ban.
5	Ngày 07/7/2023	Sở VH TTDL	Họp báo chính thức công bố giải đua, cập nhật toàn bộ thông tin về giải đua lên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.	Các đồng chí: - Thái Hồng Hà, - Phạm Trung Nghĩa, - Phan Đức

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
				- UBND huyện Buôn Đôn	
6	Từ ngày 07 - 10/7/2023		Rà soát và chốt lần cuối các đường thi	- Lãnh Đạo UBND huyện. - Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.	Các đồng chí: - Phạm Trung Nghĩa, - Phan Đức, - Y Si Thất Ksor, - Vũ Minh Thoại, - Vũ Bá Quỳnh
7	Ngày 15/7/2023		Lập danh sách đội ngũ trọng tài và triển khai công tác đào tạo. (thời gian đào tạo 5 ngày, vào các ngày t7, cn)	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn. - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.	Các đồng chí: - Phan Đức, - Nguyễn Đình Đoài, - Vũ Minh Thoại, - Vũ Bá Quỳnh, - Trần Lê Lợi.
8	Ngày 20/7/2023		Livestream bốc thăm số thứ tự các đội đua, các hạng đua	- Công ty Cổ phần, Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn.	Đ/c Phan Đức
9	Ngày 21/7/2023		Công bố số hạng, thứ tự và phát thông tin các đội đua, các tay đua lên hệ thống truyền thông cả nước	Ban tổ chức giải đua	Các đồng chí: - Phạm Trung Nghĩa, - Phan Đức, - Vũ Minh Thoại, - Lưu Ngọc Phú
10	Ngày 25/7/2023	Khu vực Hồ thác vàng và một số địa điểm liên quan	Chuyên gia nước ngoài chốt đường thi ở bãi trung tâm huyện và đường thi trong rừng		Các đồng chí: - Phạm Trung Nghĩa, - Phan Đức, - Vũ Minh Thoại, - Nguyễn Công Dũng,

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
					- Đinh Quang Thành, - Bùi Văn Vinh, - Nguyễn Duy Hoài, - Nguyễn Cao Duy, - Khăm Phon Lào.
11	Ngày 30/7/2023	Hội trường UBND huyện	BTC gặp mặt các đơn vị hỗ trợ phối hợp để triển khai công việc cụ thể và thống nhất phương án cụ thể đối với từng đơn vị	Ban tổ chức giải đua	Các thành viên Ban tổ chức, các Tiểu ban
12	Ngày 30/7/2023	Hội trường UBND huyện	<b>Họp BTC lần thứ hai:</b> Thống nhất kịch bản giải đua với toàn bộ các đơn vị liên quan, CA, QĐ, Sở, Huyện....	Ban tổ chức giải đua	Các thành viên Ban tổ chức, các Tiểu ban
13	Ngày 05/8/2023	Hội trường UBND huyện, Quảng trường TT huyện, Khu vực Hồ thác vàng và một số địa điểm liên quan	BTC và các đơn vị phối hợp duyệt và thống nhất chương trình, ký xác nhận khối lượng công việc các bộ phận đảm nhiệm. Dựng sân khấu, lều bạt...	- Ban tổ chức giải đua, - Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan	Ban tổ chức giải đua
14	Ngày 11/8/2023		<b>Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết</b>	- Ban tổ chức giải đua, - Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan	- Trưởng Ban tổ chức, - Trưởng các Tiểu ban, - Lãnh đạo các đoàn đua
<b>Ngày 12/8/2023</b>					
1	<b>Buổi sáng</b>	Quảng trường 10/3 TP. BMT	Các đội đua tập trung tại quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, BTC phát race kit cho các đội đua, tiến hành kiểm tra dán logo (tem và logo dán xe đua, xe hậu cần được BTC gửi trước cho các đội đua dán ở nhà) và thử tải các xe, địa điểm thực hiện tại quảng	Ban tổ chức	

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
			trường 10/3, TP BMT.		
2	<b>Buổi chiều</b>		Hoàn thành việc xét xe và tổ chức sắp xếp CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN LÁI XE ĐỊA HÌNH VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TẠI QUẢNG TRƯỜNG... sau đó xếp xe vào vị trí cho ngày diễu hành hôm sau.		
3	<b>Buổi tối</b>		BTC Hợp kỹ thuật với tất cả các đội đua, BTC giao lưu với khách mời và các tay đua tại khách sạn (cạnh quảng trường TP BMT)		
<b>Ngày 13/8/2023 CHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐUA CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU</b>					
1	<b>Buổi sáng</b> 08 giờ		Tổ chức diễu hành từ quảng trường 10 trung tâm TP BMT, đi vòng quanh TP và về Quảng trường Huyện Buôn Đôn để khai mạc (Xe CSGT dẫn đoàn), xe của khách mời diễu hành cùng đoàn đua vào huyện BD.		
	09 giờ	Quảng trường TT huyện Buôn Đôn	<b>Khai mạc giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023”</b>	Ban tổ chức giải đua	Tất cả các lực lượng tham gia giải đua
	10 giờ		Các xe vào thẳng đường đua và chuẩn bị đua luôn. Các xe đua đến 16h nghỉ, về khu vực tập kết xe để nhận phòng, tắm giặt.	Ban tổ chức giải đua	- Các đội đua, - Trọng tài, Y tế, Kỹ thuật, An ninh TT... - Các lực lượng liên quan
2	<b>Buổi chiều</b> 16 giờ		Kết thúc đua ở khu vực trung tâm thị trấn huyện, đoàn đua di chuyển vào về khu vực nghỉ nhận phòng, tắm giặt.		
3	<b>Buổi tối</b>		BTC tổ chức buổi gala chào mừng toàn thể VĐV, lực lượng hậu cần, lực lượng hỗ trợ các đội đua và khách mời, địa điểm là sân nhà văn hóa huyện, dựng sân khấu và trại ngoài trời đốt lửa trại liên hoan, TỔ CHỨC VĂN HÓA CỘNG CHIÊN,		

Stt	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Chủ trì thực hiện
			UÔNG RƯỢU CÂN, QUAY THỊT HEO, TIỆC ĐỨNG NGOÀI TRỜI.		
<b>Ngày 14/8/2023</b>					
1	<b>Buổi sáng</b> 07 giờ		Đoàn đưa di chuyển vào rừng (cách trung tâm huyện 12 km)		
	07 giờ 30:		BTC họp kỹ thuật các hạng và triển khai Thi đấu trong rừng		
2	<b>Buổi trưa</b>		Thi đấu trong rừng		
3	<b>Buổi chiều</b>		Kết thúc ngày thi thứ nhất, khoảng 15-18h, các đội nào cắm trại ở rừng thì ở lại, đội nào di chuyển ra khu nghỉ phía ngoài thì ra nghỉ. Các đội đưa sửa xe, giao lưu		
<b>Ngày 15/8/2023</b>					
1	<b>Buổi sáng</b> 07 giờ 30		BTC họp kỹ thuật các hạng và triển khai Thi đấu trong rừng		
2	<b>Buổi trưa</b>		Thi đấu trong rừng		
3	<b>Buổi chiều</b>		Thi đấu trong rừng Các đội đưa sửa xe, giao lưu		
<b>Ngày 16/8/2023</b>					
1	<b>Buổi sáng</b>		Thi đấu trong rừng		
2	<b>Buổi trưa</b>		Thi đấu trong rừng		
3	<b>Buổi tối</b>		Họp kỹ thuật, Các đội đua bốc thăm chia bảng thi bài chạy đồng đội xuyên đêm, bắt đầu xuất phát lúc 8h tối, kết thúc vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.		
<b>Ngày 17/8/2023</b>					

<b>Stt</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Địa điểm</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Chủ trì thực hiện</b>
1	<b>Buổi sáng</b>		Các đội đua di chuyển ra bãi thi ngoài trung tâm huyện, 9h sáng bắt đầu thi đấu ngoài bãi trung tâm huyện.		
2	<b>Buổi trưa</b>		Thi đấu ở bãi trung tâm huyện.		
3	<b>Buổi tối</b> 18 giờ		<b>Bắt đầu buổi lễ tổng kết, liên hoan và trao giải thưởng.</b>		
<b>Ngày 18/8/2023</b>					
1	<b>Buổi sáng</b>		BTC gặp mặt cảm ơn đại diện các đơn vị hỗ, tài trợ, tổng kết giải đua		
2	<b>Buổi trưa</b>		BTC mời cơm đại diện các đơn vị hỗ trợ, tài trợ.		